

**ПРОТОКОЛ**  
**рабочего совещания по организации разработки проекта**  
**СТО «Птицезащитные устройства для объектов электросетевого комплекса.**  
**Общие технические требования»**

18 ноября 2014 г.

г. Москва

Присутствовали:

- Савчук С. Ю., Председатель Правления;
- Мишин В. И., член Правления;
- Карасёв Н. А., член Правления;
- Шкапцов В. А., руководитель Экспертного совета;
- Дзюбин А. С., эксперт экспертного совета НП «Электросетьизоляция»;
- Дёмин А. В., эксперт экспертного совета НП «Электросетьизоляция»;
- Салтыков А. В., Президент «Союза охраны птиц России»;
- Звонов Б. М., ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук.

Рассмотрены:

Рабочие материалы по разработке проекта СТО, представленные ЗАО ПО «ФОРЭНЕРГО», в т. ч. проект стандарта, библиографические материалы.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Провести переговоры с ОАО «РОССЕТИ» по включению их представителей в состав рабочей группы.  
*Отв.: Мишин В. И.*  
*Срок: 21.11.2014.*
2. Представить уточнённую редакцию разделов: «Введение» и «Область применения» проекта Стандарта.  
*Отв. Дёмин А. В.*  
*Срок 20.11.2014.*
3. Представить уточнённую редакцию раздела 6.3 «Электрические требования» и раздела «Термомеханические испытания» проекта Стандарта.  
*Отв. Дзюбин А. С.*  
*Срок 20.11.2014.*
4. Подготовить предложения по схематическому изображению типов УЗП для приложения А.  
*Отв. Салтыков А. В.*  
*Срок 20.11.2014.*
5. Разослать доработанную редакцию проекта Стандарта.  
*Отв. Савчук С. Ю.*  
*Срок 19.11.2014.*

6. Произвести общую правку текста. Представить проект СТО (первая редакция) с учетом замечаний и требований ОАО «Россети».

*Отв. Карасёв Н. А.*

*Срок 28.11.2014*

7. Разослать проект Стандарта расширенному составу рабочей группы.

*Отв. Шкапцов В. А.*

*Срок 28.11.2014*

8. Организовать сбор замечаний и предложений и рассылку ведомости замечаний и предложений участникам рабочей группы.

*Отв. Шкапцов В. А.*


*Срок 12.12.2014*

9. Провести расширенное заседание рабочей группы по подготовке окончательной версии проекта Стандарта.

*Отв. Савчук С. Ю.*

*Срок 15–19.12.2014*

Председатель Правления



С. Ю. Савчук